

Cronograma de objetivos induvial

Diana Laura Tellez Perea, IET91

Semana	Objetivo Individual	Actividades
1	Organizar la estructura inicial del proyecto	Crear repositorio GitHub Elaborar README Crear carpetas de integrantes Agregar integrantes y verificar accesos.
2	Investigar la plataforma Pingüino y seleccionar el microcontrolador	Investigar Pingüino Seleccionar 2 PIC Descargar y estudiar datasheets Investigar PCB y proveedores.
3	Configurar el entorno de desarrollo	Instalar IDE de Pingüino Realizar pruebas Elaborar manual de instalación Crear cronograma general del equipo.
4	Realizar la primera prueba funcional en protoboard	Montar circuito básico Conectar componentes Ejecutar prueba inicial Documentar resultados.
5	Evaluar el avance y gestionar la fabricación	Diseñar encuesta de satisfacción Recopilar observaciones Contactar fabricantes Solicitar PCB.
6	Gestionar la adquisición de componentes	Elaborar lista de materiales Realizar pedidos Verificar disponibilidad y tiempos de entrega.
7	Ensamblar y verificar la tarjeta electrónica	Soldar PCB Revisar soldaduras Realizar pruebas eléctricas Corregir errores.
8	Finalizar la documentación técnica	Complementar documentos Actualizar evidencias Completar repositorio GitHub.
9	Entregar y presentar el proyecto final	Preparar presentación Organizar evidencias Entregar documentación Realizar exposición final.